（導管）第4表　託送供給用設備計画

【ガス導管】

事業者名:　日本瓦斯株式会社

					2023年度（実績）	2024年度（実績見込）	2025年度（初年度）	2026年度	2027年度		
導管延長	新設	高圧	1MPa以上	m							
		中圧	1MPa未満 0．1MPa以上	m	6,072	2,919	4,222	559	1,800		
		低圧	0．1MPa未満	m	19,767	19,862	19,810	20,620	19,695		
	廃止	高圧	1MPa以上	m							
		中圧	1MPa未満 0．1MPa以上	m	3,899	5,976	1,609	54	0		
		低圧	0．1MPa未満	m	19,116	19,556	18,548	18,720	18,500		
	年度末導管総延長	高圧	1MPa以上	m							
		中圧	1MPa未満 0．1MPa以上	m	219,768	216,711	219,324	219,829	221,629		
		低圧	0．1MPa未満	m	1,458,277	1,458,583	1,459,845	1,461,745	1,462,940		
		合計		m	1,678,045	1,675,294	1,679,169	1,681,574	1,684,569		
取替				m	17,405	18,772	18,500	18,500	18,500		

〈主要導管設置等計画〉

名称	区間	主要な経過地	内径（mm）	ガスの圧力（MPa）	総延長（m）	工事完了分（m）	工事の着手予定年月	使用開始予定年月	設・改 休・廃
道路整備に伴う移設工事	川上町3149番地		300	0.990(0.65)	84		2025年4月	2026年3月	改修
新規需要に伴う新設工事	宮之浦町1473番地～2438番地		150・100	0.990(0.65)	2,350		2025年4月	2026年3月	新設
保安対策工事	鴨池二丁目27		100	0.990(0.65)	40		2025年4月	2026年3月	改修

【ガスホルダー】

			2023年度（実績）	2024年度（実績見込）	2025年度（初年度）	2026年度	2027年度		
年度末ガスホルダー計画	基数	基	1	1	1	1	1		
	貯蔵容量	㎥	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000		

〈ガスホルダーの設置等計画〉

年度	設置場所	種類	基数	貯蔵容量（㎥）	圧力（高中低）	工事の着手予定年月日	使用開始予定年月	設・改 休・廃

【託送供給用施設等建設予定】

プロット No.	設備の名称	設備の位置	建設予定地のガス工作物等の種類	用地面積（㎡）	工事の着手予定年月	使用開始予定年月	本供給計画期間における設備投資額（千円）				
							年度	年度	年度	年度	年度